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АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Алексеевка 

	16 марта 2026 года.
	                             № 12

	


Об утверждении Плана мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21 июля 2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях, руководствуясь Уставом Алексеевского муниципального образования, Решением Совета Алексеевского муниципального образования от 02 августа 2019 года № 165 «О даче согласия на передачу объекта муниципального имущества в безвозмездное пользование до даты заключения концессионного соглашения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области», согласно приложения.
2. Постановления от 18 июня  2024 года №29 считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования в установленном порядке.
Глава Алексеевского
муниципального образования 




С.А. Хвалин 
Приложение 

к постановлению администрации Алексеевского муниципального образования о 16.03.2026 г. №12  
План мероприятий
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Алексеевского муниципального образования Хвалынского муниципального района Саратовской области

	№
п/п
	Этапы заключения концессионного соглашения
	Категория дней
	Кол-во дней
	Диапазон дат

	1.
	Администрация Алексеевского МО выверяет объекты имущественного комплекса, планируемого к передаче в концессию. Перечень выявленных объектов проверяется на соответствие ч.5 ст.39 Закона и оформляется согласно ч.6 – 18 ст.39 Закона. Проведение технического обследования объектов, подлежащих к передаче в концессию.
	-
	-
	До 30.03.2026

	2.
	Администрация Алексеевского МО направляет в Комитет заявление о подготовке конкурсной документации и прилагаемые документы.
	-
	-
	01.04.2026

	3.
	Если заявление не соответствует п.62 Правил, то Комитет после его поступления запрашивает недостающие сведения
	р.д
	макс. 3
	03.04.2026-08.04.2026

	4.
	Администрация  Алексеевского МО после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет
	р.д
	макс. 3
	08.04.2026-10.04.2026

	6.
	Комитет даёт ответ на  заявление о подготовке конкурсной документации
	р.д
	макс. 15
	13.04.2026- 30.04.2026

	7.
	Администрация Алексеевского МО создаёт Комиссию.
	
	-
	  04.05.2026 – 06.05.2026

	8.
	Комиссия публикует сообщение о проведении конкурса на Сайте торгов и в официальном издании, определяемом Администрацией  Алексеевского МО
	
	-
	06.05.2026-08.05.2026

	9.
	Конкурсная документация размещается на Сайте одновременно с размещением сообщения  проведении конкурса
	
	-
	11.05.2026-15.05.2026

	10.
	Прием заявок на участие в конкурсе определяется в конкурсной документации (место, день, точное время), но не может быть меньше, определённого законодательством
	р.д
	мин. 30
	18.05.2026- 30.06.2026

	11.
	До вскрытия конвертов с заявками Комиссия проводит предварительный отбор, на основании результатов которого заявители либо допускаются к участию в конкурсе, либо получают отказ.
Уведомление о допуске вместе с предложением предоставить конкурсные предложения направляется заявителям.
	р.д.


р.д.
	макс. 3
(мин. 6 до конкурса)
	01.07.2026 03.07.2026

	12.
	Подписанный протокол Комиссии о проведении предварительного отбора (вскрытии конвертов с заявками) размещается на Сайте торгов
	к.д
	макс. 3
	03.07.2026- 07.07.2026

	13
	

	13.1.1
	если подано две или более заявок, то конверты с конкурсными предложениями вскрываются Комиссией в момент истечения срока приёма заявок (если приём заявок идёт до 12.00 определённого дня, то конверты вскрываются в 12.00 этого дня). Проводится рассмотрение и оценка предложений заявителей.
	-
	
	07.07.2026

	13.1.2
	Подписанные Комиссией протоколы:
- вскрытия конвертов с конкурсными предложениями,
- рассмотрения и оценки предложений
размещаются на Сайте торгов
	к.д
	макс. 3
	07.07.2026- 09.07.2026

	13.1.3
	После подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложения Комиссия подписывает протокол о результатах проведения конкурса
	р.д
	макс. 5
	09.07.2026-14.07.2026

	13.1.4
	Подписанный протокол конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса размещается на Сайте торгов
	к.д
	макс. 3
	14.07.2026- 16.07.2026

	13.1.5
	После подписания протокола о результатах проведения конкурса Комиссия:
- опубликовывает на Сайте торгов и в официальном издании сообщение о результатах проведения конкурса;
- направляет участниками конкурса уведомления о результатах проведения конкурса.
	р.д
	макс. 15
	17.07.2026- 31.07.2026

	13.1.6
	Администрация Алексеевского МО после подписания Комиссией протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр этого протокола, проект КС и другие документы.
	р.д
	макс. 5
	03.08.2026- 07.08.2026

	13.1.7
	После получения проекта КС победитель конкурса подписывает его в срок, установленный конкурсной документацией.
	-
	-
	10.08.2026- 12.08.2026

	14.
	Если в состав переданных по КС объектов входит незарегистрированное недвижимое имущество, то победитель конкурса после заключения КС вносит сведения о наличии обременения каждого объекта такого имущества
	р.д
	макс. 3
	13.08.2026- 17.08.2026

	15.
	Концессионер (победитель конкурса) направляет проект инвестиционной программы в Администрацию  Алексеевского МО на согласование.
Администрация  Алексеевского МО обязана согласовать проект или отказать
	к.д
	макс. 30
	18.08.2026- 16.09.2026

	16.
	После получения согласования от Администрации  Алексеевского МО  концессионер направляет проект инвестиционной программы в Минстрой и ЖКХ области на утверждение
	к.д
	макс. 3
	16.09.2026-18.09.2026

	17.
	Минстрой и ЖКХ области рассматривает проект инвестиционной программы и принимает решение об утверждении или о доработке
	к.д
	макс. 30
	21.09.2026- 20.10.2026

	18.
	Концессионер предоставляет в Комитет предложение об установлении тарифов, в состав которого входит подписанные КС с зарегистрированным правом обременения и акты приёма-передачи имущества, а также утверждённая инвестиционная программа.

В случае предоставления полного пакета документов, Комитет открывает тарифное дело
	р.д
	макс. 10
	21.10.2026
21.10.2026- 05.11.2026

	19.
	Поскольку данные тарифы утверждаются на текущий период, то Комитет рассматривает тарифное дело в сжатые сроки
	к.д
	макс. 30
	06.11.2026- 04.12.2026


Верно:

Гл.специалист





О.В.Тишина
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